

臺東縣太麻里戶政事務所

天秤颱風災後大武辦公廳舍修繕復建計畫

壹、緣由

101年8月24日因強烈颱風「天秤」之侵襲，造成本所大武辦公室嚴重受創，多處防水防風設施受損、屋頂掀開瓦礫掉落，地下室、室內一及二樓積水，辦公廳舍所有軟硬體設備皆遭損壞不堪使用。

目前該所同仁暫遷移至達仁辦公室合署受理大武鄉民戶籍案件，諸多不便已遭民怨，故須儘速修復。

貳、 亟待修繕項目：

大武辦公室因軟硬體設備遭受損壞，亟須搶先修繕與復原之項目如下：

- 一、排水管更換：因受強風影響，自來水管破裂導致大量自來水湧出形成浪費，現暫時關閉開關，但造成整理清潔工作的不方便。（如附圖）
- 二、屋頂原有鋼瓦清除重建：因十七級陣風導致屋頂鋼瓦吹落，剩餘瓦片隨時有可能掉落，恐波及洽公民眾安全。（如附圖）
- 三、原有塑鋼窗拆除裝設氣密窗（含紗窗）：因強風導致一、二樓多扇玻璃破裂及窗框變形損壞，目前損壞之窗戶皆釘上木板暫時維護辦公室及檔案文件的安全。（如附圖）
- 四、二樓輕鋼架拆除換新：因強風豪雨灌入導致一樓及二樓天花板吹落泡水、鋼架彎曲，恐影響安全。（如附圖）
- 五、原有車棚拆除、清運後重建：位於辦公室左側，車棚鐵皮被吹落及變形，幾乎剩骨架，為不影響安全亟須拆除重建。（如附圖）

參、經費概算：新台幣壹佰貳拾肆萬柒仟貳佰伍拾元整。

項次	項目	規格	數量	單價	金額	備註
一	排水管工程				15,000	
二	屋頂重建工程				600,000	
三	窗戶重建工程				271,000	
四	二樓輕鋼架工程		39坪	2500	97,500	
五	車棚重建工程				263,750	
	總 價				1,247,250	